

Progreso del proyecto MIXTURANDO a fecha del 25 de Septiembre de 2024.

- ACCIÓN 1:
 - ✓ Recopilación de información técnica de las características de cada zona.
 - ✓ Listado inicial de las actividades a desarrollar en cada GDR.
 - ✓ Elaboración en GIS de cartografía de delimitación de las actividades a realizar.

- ACCIÓN 2:
 - ✓ Revisión de más de 3.600 proyectos en diferentes plataformas como European Comission, EU CAP NETWORK, Fundación Biodiversidad, Interreg España-Portugal, EIP AGRI, Plataforma AKIS, Xornadas de Frondosas de Lugo, FORVALUE, ...
 - ✓ Se clasifican 171 de los proyectos revisados como exitosos, y se analizan.
 - ✓ Formulación de las preguntas para contactar con los proyectos de interés.

- ACCIÓN 3:
 - ✓ Catálogo inicial de los posibles modelos técnico-económicos.
 - ✓ Análisis de las actividades a ejecutar para cada modelo técnico-económico.
 - ✓ Planteamiento inicial de un plan formativo para el personal contratado para el trabajo de campo.